



PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO OBORY STAVEBNÍCH SLUŽEB

reg. č. CZ.1.07/3.2.05/05.0004

Zpráva o realizaci projektu č. 2

V druhém monitorovacím období probíhala realizace prvních dvou klíčových aktivit, a to:

Popis realizace klíčové aktivity 01 Tvorba programů dalšího vzdělávání

V 2. monitorovacím období tvůrci vypracovávali moduly všech čtyř programů dalšího vzdělávání (PDV). Celkem bylo vytvořeno 24 modulů, které jsou jádrem vzdělávacích programů. Počet modulů jednotlivých PDV analogicky vyplynul z počtu kompetencí jednotlivých profesních kvalifikací daných v NSK.

Dne 24. 10. 2014 se uskutečnil seminář s názvem „TVORBA MODULÁRNÍCH PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro kvalifikace oboru kominík a stavební klempíř“ – v první části metodikové hodnotili vytvořené moduly a jejich provázanost s pracovními verzemi studijních opor. V další části byli pedagogové seznámeni s e-šablonou a pokyny k postupům vypracování programů dalšího vzdělávání dle standardů NSK.

Popis výstupu:

Pro PDV Klempíř stavební (36-99-H/09) bylo vytvořeno 12 vzdělávacích modulů.

Pro PDV Kominík-Montáž komínů a komínových vložek (36-017-H) byly vytvořeny 3 moduly.

Pro PDV Kominík-Měření spalin (36-023-H) vznikly 4 vzdělávací moduly

Pro PDV Kominík-Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) bylo vytvořeno 5 modulů.

Plán realizace v průběhu příští MZ:

V průběhu příštího monitorovacího období budou programy dalšího vzdělávání dopracovány do finální podoby.

Popis realizace klíčové aktivity 02 Tvorba studijních opor

Tvůrci vypracovali odborné učební texty ke všem modulům jednotlivých programů dalšího vzdělávání. Jedná se o pracovní verze, které jsou průběžně posuzovány projektovými metodiky – probíhá kontrola provázanosti učebnice s modulem, kontrola dopracování všech náležitostí jednotlivých kapitol, vypracování kontrolních testů k ověření znalostí, dodržení norem pro bibliografické citace použitých zdrojů, poté budou učebnice posouzeny odborníky z praxe.

Popis výstupu:

Byly zpracovány studijní opory ke všem modulům programů dalšího vzdělávání.

Plán realizace v průběhu příští MZ:

Pracovní verze studijních opor budou po ukončení pilotního ověření dopracovány do finální podoby po stránce obsahové i formální úpravy textů dle přednastavené e-šablony.

12/2014

T. Klimková